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Budget planifié

Budget consommé

Ratio %

Timing planifié 5573 mois Nombre ETP prévus 83,21

Timing consommé 3991 mois Nombre ETP mobilisés 62,15

Ratio % 71,62% Ratio % 74,70%

Réalisations planifiées 345

280 Ratio % 75,91%

Ratio % 81,16%

Nombre de projets

Tableau de bord - PST, Province de Luxembourg

Réalisations atteintes ou en cours

14.070.682,95 €      

        4.174.742,20 € 

29,67%

Pourcentage de tâches réalisées ou en
cours de l'être

9% 1%

7%

4%

18%

21%

8%

5%

19%

6%

1%

Répartition des thématiques - PST

Supracommunalité

Sécurité civile

Administration provinciale

Citoyenneté

Tourisme, culture et sport

Accompagnement, santé et social

Enseignement et formation

Mobilité

Economie et agriculture

Dév. durable et ressources naturelles

Communication

Consommation budgétaire totale

0% 100%

Consommation RHConsommation "timing"

54

27

15

Répartition des projets par importance

Haut Modéré Bas

11

35

37

10

3

Répartition des projets par état

Terminé Opérationnel En cours Abandonné Bloqué

Pourcentage d'indicateur cible atteints 

12

26

48

10

Mauvais Moyen Bon

Indice de santé des projets

Projet Abandonné


